

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9<sup>ο</sup>/29-3-2012**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2012**

**ΘΕΜΑ: 12<sup>ο</sup>** Ανάκληση της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (8η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)".

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μπάρδας Κων/νος
2. Χήρας Φίλιππος (αναπληρωματικό μέλος)
3. Τσιάρας Αθανάσιος (αναπληρωματικό μέλος)
4. Αλεξάκος Φώτιος

Απόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Νούσιος κ. Λέμας και κ. Μπούτας αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ. 531/23-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μαμάρα βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ. 2 και βάσει της απόφασης 1 του πρακτικού 1/27-1-2011 της Οικονομικής Επιτροπής.

Συνήλθε στις 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 16:30 μ.μ. ημέρα Πέμπτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 531/23-3-2012 του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μαμάρα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Τσιάκος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ' αριθμ. 20042/295/21-3-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας τα κατωτέρω:

Το θέμα εισάγεται για συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπου αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών.

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο του θέματος ήταν ενταγμένο στο Πρόγραμμα ΚΑΠ Π.Ε. Καρδίτσας/2012 με πίστωση 50 € στον ειδικό Φορέα **071, ΚΑΕ ΕΞΟΛΟΥ 9781.000**

Η δημοπρασία του έργου ήταν επαναληπτική και έγινε στις 4-6-2009 . Στον πρώτο διαγωνισμό, που διεξήχθη στις 26 Μαΐου 2009 δεν υπήρξε προσέλευση εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση Δ.1575/12-5-2009 της Ν.Ε. της Ν.Α. Καρδίτσας η επιτροπή διαγωνισμού συγκεντρώθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2009 και ώρα 09:00 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ανωτέρω έργου.

Στην καθορισμένη ώρα (09:30), κηρύχθηκε η έναρξη του διαγωνισμού (παραλαβής προσφορών) και κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών. Κατά την κατάθεση ελέγχθηκε αρχικά η νομιμοποίηση των προσώπων που υπέβαλαν προσφορές και καταγράφηκαν τα στοιχεία των συμμετεχόντων και τα δικαιολογητικά στον Πίνακα Ι που συνοδεύει το Πρακτικό.

Μετά την επέλευση της ώρας (10:00 π.μ.) κηρύχθηκε η λήξη παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 ( ΚΔΕ) .Ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού ανακοίνωσε την λήξη του χρόνου και αφού περιμένε 2-3 λεπτά κήρυξε την λήξη της παραλαβής. Δεν υπήρχε ροή ενδιαφερομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κατάθεση προσφορών και παρά το κάλεσμα του προέδρου για κατάθεση και άλλων προσφορών ουδείς προσέρχονταν. Δεν υπήρξαν προσφορές εκπρόθεσμες. Επίσης ουδείς ενδιαφερόμενος δήλωσε στο πρόεδρο ότι δεν πρόλαβε να καταθέσει και ότι διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση. Εάν συνέβαινε αυτό οι εκπρόθεσμες προσφορές θα παραλαμβάνονταν και θα ανοίγονταν με τις υπόλοιπες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της διακήρυξης. Τότε η Ε.Δ. θα σημείωνε την ώρα της παραλαβής της προσφοράς και η προσφορά θα θεωρούνταν απαράδεκτη.

Κατατέθηκαν τρεις (3) φάκελοι προσφορών από ημεδαπές επιχειρήσεις και η Ε.Δ. κατέγραψε με βάση το επιδειχθέν έγγραφο ( αστυνομική ταυτότητα ) τα στοιχεία των προσώπων, που τους υπέβαλλαν. Στη συνέχεια οι φάκελοι που περιείχαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίχθηκαν από την Ε.Δ. και κατέγραψε στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που περιείχε ο κάθε φάκελος (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγξει το νομότυπο και την πληρότητά τους) μονόγραψε τα έγγραφα αυτά , ήλεγξε τις πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ και τις επέστρεψε αμέσως, αφού πρώτα διαπίστωσε ότι στους φακέλους υπήρχαν αντίγραφα αυτών, τα οποία και επικύρωσε.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, μονόγραψε αυτές και προέβη στην ανακοίνωση των επιμέρους στοιχείων τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν στον Πίνακα ΙΙ.

Στη συνέχεια, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, ελέγχθηκαν, για κάθε διαγωνιζόμενο, η έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του στον διαγωνισμό (τάξη και κατηγορία πτυχίου) καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που καταγράφηκαν στον Πίνακα Ι. Ελέγχθηκαν οι οικονομικές προσφορές ως προς την πληρότητα υπογραφών – μονογραφών καθώς και η ολόγραφη αναγραφή και η ομαλότητα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και παρακρατήθηκαν τα κατά νόμο μηχανόσημα.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

Μετά τον έλεγχο έγιναν δεκτές οι δύο (2) οικονομικές προσφορές των παρακάτω εργοληπτικών επιχειρήσεων, κατά σειρά μειοδοσίας, αφού αποκλείστηκε η ατομική Εργοληπτική Παπαγιάννης Αθανάσιος (η έκπτωση της οποίας ήταν 15%), διότι κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών ευρέθηκαν 30 μηχανόσημα αντί των 31 απαιτούμενων σύμφωνα την διακήρυξη :

<i>Τίτλος εργολ. επιχείρησης - Κ/Ε</i>	<i>Επιμέρους Ποσοστά %</i>				<i>Μ.Ε.</i>	<i>ΚΑΤΑΤΑΞ Η</i>	<i>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ Η</i>
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΞΑΡΑΣ	1 9	1 8	1 9	1 8	<b>18,0 9</b>	<b>1</b>	<b>ΕΓΚΥΡΟΣ</b>
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1 5	1 5	1 5	1 5	<b>15,0 0</b>	-	<b>ΑΚΥΡΟΣ</b>
ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	3	3	3	3	<b>3,00</b>	<b>2</b>	<b>ΕΓΚΥΡΟΣ</b>

**Πρώτος προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΞΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με μέση έκπτωση δημοπρασίας ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΝΝΕΑ τοις εκατό (18,09%) και συνολική δαπάνη έργου (σύμβασης) κατά την προσφορά 925.646,45 € με Φ.Π.Α. (εργασίες 752.558,09 € και Φ.Π.Α. 173.088,36 €).**

Ακολούθησε ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής με την οποία γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενημέρωσή τους και μπορούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους, οι οποίες πρέπει να απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή (ΔΤΥΝΑ Καρδίτσας). Κατά του από 4-06-2006 Πρακτικού του ανωτέρω διαγωνισμού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους διαγωνιζόμενους μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 10-06-2009 σύμφωνα και με την από 5-06-2007 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής.

Ενστάσεις όμως υπέβαλλαν δέκα επτά εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό μία προ της ανακοίνωσης του Πρακτικού (στις 4-6-09) και μία μετά την ανακοίνωση (στις 9-6-09) επικαλούμενοι το γεγονός ότι δεν πρόλαβαν να καταθέσουν προσφορά και ζητούσαν επανάληψη του διαγωνισμού.

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 25 του Ν.3669.2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», ενστάσεις κατά του κύρους των δημοπρασιών, μπορεί να υποβληθούν μόνο από επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του.

Κατά συνέπεια η επιτροπή δεν γνωμοδότησε για τις ενστάσεις αυτές, έκλεισε το Πρακτικό, και μαζί με τις ενστάσεις το διαβίβασε στην Προϊσταμένη Αρχή για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή με την αριθμ. 14/173/09-07-2009 απόφαση αποφάσισε την απόρριψη της ένστασης ως τυπικά και ουσιαστικά αβάσιμη για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού και την επανάληψη του διαγωνισμού με το αιτιολογικό ότι η μέση έκπτωση που επετεύχθη 18,09% κρίνεται μη ικανοποιητική.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων που συνεδρίασε στις 26-8-2009 γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία αρνητικά ήτοι θεώρησε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ικανοποιητικό.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή με την αριθμ. 19/245/24-09-2009 απόφαση αποφάσισε την επανάληψη του διαγωνισμού με του ίδιους όρους με το αιτιολογικό ότι η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται μη ικανοποιητική.

Η εργοληπτική επιχείρηση ΚΟΞΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ προσέφυγε στην επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/94 κατά της αρ. 19/245/24-9-2009 απόφασης της Ν.Ε.

Η επιτροπή του άρθρου 18, με την αριθμ. 30/2009 απόφασή της έκανε δεκτή την προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΟΞΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και κατά πλειοψηφία αποφάσισε την ακύρωση της 19/245/24-9-2009 απόφασης της Ν.Ε., μη δεχόμενη την εισήγηση του μέλους της Επιτροπής, κ. Καρατσιώρη, που μειοψήφισε.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή με την αριθμ. 7/91/21-06-2010 απόφασή της αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ανάκληση της αριθμ. 19/245/24-09-2009 απόφασή της και την ανάκληση της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση.

Η εργοληπτική επιχείρηση ΚΟΞΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ προσέφυγε στην επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/94 κατά της αρ. 7/91/21-06-2010 απόφασης της Ν.Ε.

Η επιτροπή του άρθρου 18, με την αριθμ. 19/2010 απόφασή της έκανε δεκτή την προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΟΞΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ομόφωνα αποφάσισε την ακύρωση της 7/91/21-06-2010 απόφασης της Νομαρχιακής Επιτροπής, για τον λόγο ότι η αιτιολόγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής περί της περικοπής της κρατικής επιχορήγησης της τάξης του 30% παρατίθεται αορίστως και δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία για την ανάκληση της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου, αφού δεν αναφέρονται καν τα στοιχειώδη οικονομικά μεγέθη τόσο της επιχορήγησης όσο και των ήδη αναληφθεισών υποχρεώσεων της Ν.Α., έτσι ώστε από την σύγκριση αυτών να προκύπτει αδυναμία κάλυψης της δαπάνης του συγκεκριμένου έργου.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή με την αριθμ. 16/195/22-11-2010 απόφασή της αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ανάκληση της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, διότι έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης (04-05-2009) και μέχρι την ημερομηνία συζήτησης δεν έχει συναφθεί η σύμβαση κατασκευής του έργου και δεν προβλέπεται να συναφθεί, διότι σύμφωνα με τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, που αναφέρονται στην απόφαση, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας αδυνατεί να καλύψει την δαπάνη της συγκεκριμένης εργολαβίας.

Η εργοληπτική επιχείρηση ΚΟΞΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στις 06-12-2010 προσέφυγε στην επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/94 κατά της αρ. 16/195/22-11-2010 απόφασης της Ν.Ε.

Η επιτροπή του άρθρου 18, με την αριθμ. 27/2010 απόφασή της έκανε δεκτή την προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΟΞΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και κατά πλειοψηφία αποφάσισε την ακύρωση της 16/195/22-11-2010 απόφασης της Νομαρχιακής Επιτροπής, για τον λόγο ότι δεν κρίνεται επαρκής η αιτιολόγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής για την ανάκληση της διακήρυξης λόγω αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης του συγκεκριμένου έργου.

Με το αρ. 64042/1112/18-11-2011 έγγραφο διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη με την οποία εισηγείται την ανάκληση της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου, διότι έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης (04-05-2009) και μέχρι σήμερα δεν έχει συναφθεί η σύμβαση κατασκευής του έργου και το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αντικείμενου (αποκατάσταση – συντήρηση των οδοστρωμάτων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου του Νομού), όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου, έχει κατασκευασθεί με άλλες εργολαβίες βελτίωσης, διότι κρίθηκε αναγκαία η άμεση βελτίωση και συντήρηση των τμημάτων αυτών.

Η Οικονομική Επιτροπή με την αρ. 674/21-112011 απόφασή της ανέβαλε την συζήτηση του θέματος.

Η εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΟΞΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» κατέθεσε εξώδικη δήλωση στις 2/12/2011 προς την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, με την οποία ζητούσε στοιχεία για το έργο από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας και να ληφθεί απόφαση σχετικά με την ανάκληση ή μη της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας με το αρ. 180238/3331/12-12-2011 έγγραφο απάντησε επί της εξώδικης δήλωσης της Εργοληπτικής Επιχείρησης.

Η εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΟΞΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» κατέθεσε εκ νέου εξώδικη δήλωση στις 09/01/2012 κατά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία δηλώνει ότι εάν δεν του κοινοποιηθεί εντός δεκαπενθημέρου απόφαση σχετικά με την ανάκληση ή μη της διακήρυξης του διαγωνισμού, τούτο θα τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη του αιτήματός του και η ανάκληση της διακήρυξης.

Μέχρι σήμερα το θέμα δεν συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στις 31/01/2012 κοινοποιήθηκε η από 30/01/2012 αγωγή της Εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΟΞΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και της παράνομης παράλειψης της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας, με την οποία ζητά ως αποζημίωση για θετική ζημία, αποθετική ζημία και ηθική βλάβη το ποσό των 225.187,09 €.

### **ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ**

Σύμφωνα με την παρ. 3 της εγκυκλίου 6/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών η σύναψη σύμβασης και η κατακύρωση των διαγωνισμών, που βρίσκονται σε εξέλιξη στις 31/12/2010, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού οφείλει να αιτιολογήσει επαρκώς την απόφασή της.

Η νέα αιρετή Περιφέρεια αδυνατεί να προβεί στην σύναψη της σύμβασης για τους παρακάτω αντικειμενικούς λόγους:

1. Μετά την ανάληψη της διοίκησης διαπιστώθηκε ότι οι υπογραφείσες συμβάσεις ήδη κάλυπταν το 55% των αναμενόμενων εισροών του έτους 2011, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), που αφορούσαν τον τομέα της Οδοποιίας. Με δεδομένο ότι η προσφορά της ατομικής εργοληπτικής Επιχείρησης «ΚΟΞΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ήταν 925.646,45 € ή το 45% των ΚΑΠ για έργα οδοποιίας, αν υπογραφόταν η σύμβαση, το σύνολο των δεσμεύσεων θα υπερέβαινε αρκετά τις αναμενόμενες εισροές του έτους 2011. Αν στα παραπάνω συνυπολογιστεί και η μείωση κατά 15% των ΚΑΠ η υπέρβαση γινόταν ακόμη μεγαλύτερη. Εξ' άλλου και οι αποφάσεις της Ν.Ε. της πρώην Ν.Α. Καρδίτσας αναφέρουν αδυναμία κάλυψης της δαπάνης της συγκεκριμένης εργολαβίας λόγω των μειωμένων ετήσιων εισροών των ΚΑΠ.

2. Η νέα αιρετή Περιφέρεια με την ανάληψη των καθηκόντων της, κλήθηκε να αντιμετωπίσει έκτακτες αποκαταστάσεις των οδικών τμημάτων που εγκυμονούσαν άμεσους κινδύνους για τους πολίτες. Η αντιμετώπιση αυτών των εκτάκτων αναγκών θα ήταν αδύνατη σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης της 8<sup>ης</sup> εργολαβίας. Σήμερα η ανάγκη ματαίωσης της δημοπρασίας γίνεται περισσότερο επιτακτική διότι υπάρχει πρόσθετη μείωση των ΚΑΠ και παράλληλα εκδηλώθηκαν και νέες μεγαλύτερες ζημιές στο οδικό δίκτυο, εξ αιτίας των ιδιαίτερα μεγάλων χιονοπτώσεων, έντονων βροχοπτώσεων και των καθιζήσεων και των κατολισθήσεων που τις συνόδευσαν. Επίσης πρέπει να συνυπολογιστούν και οι ήδη μεγάλες δαπάνες που απαιτήθηκαν για τους αποχιονισμούς και την διατήρηση της βατότητας του οδικού δικτύου του Νομού. Άρα σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι για την κάλυψη της δαπάνης της συγκεκριμένης εργολαβίας. Σημειώνεται ότι οι εργασίες που προβλέπονται στην 8<sup>η</sup> εργολαβία είναι μεν χρήσιμες όχι όμως άμεσης προτεραιότητας αφού το τμήμα αυτών που εγκυμονούσε κινδύνους αποκαταστάθηκε αναγκαστικά με άλλες εργολαβίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 3669/08, η προϊσταμένη αρχή μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να ανακαλέσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης. Η διακήρυξη του διαγωνισμού του παρόντος έργου δημοσιεύθηκε την 4-05-2009 και μέχρι σήμερα δεν έχει συναφθεί η σύμβαση κατασκευής του έργου.

4. Επίσης το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αντικειμένου (αποκατάσταση – συντήρηση των οδοστρωμάτων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου του Νομού), όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου, έχει κατασκευασθεί με άλλες εργολαβίες βελτίωσης του Επαρχιακού δικτύου, διότι κρίθηκε αναγκαία η άμεση βελτίωση και συντήρηση των τμημάτων αυτών.

**ΠΡΟΤΑΣΗ**

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται:

Η ανάκληση της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"(8η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) προϋπολογισμού 1.071.000 €με ΦΠΑ, διότι:

1. Έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης (04-05-2009) και μέχρι σήμερα δεν έχει συναφθεί η σύμβαση κατασκευής του έργου και
2. Το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αντικειμένου (αποκατάσταση – συντήρηση των οδοστρωμάτων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου του Νομού), όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου, έχει κατασκευασθεί με άλλες εργολαβίες βελτίωσης, διότι κρίθηκε αναγκαία η άμεση βελτίωση και συντήρηση των τμημάτων αυτών για αποφυγή ατυχημάτων.
3. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να προβεί σε ματαίωση διαγωνισμού, που βρίσκεται σε εξέλιξη στις 31/12/2010, μετά από αιτιολογημένη απόφαση, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η προφανής έλλειψη πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης της κατασκευής του έργου (μειωμένες εισροές των ΚΑΠ, αυξημένες απαιτήσεις αποκατάστασης).

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής" την υπ'αριθμ. 1/7-1-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου "περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας" την υπ'αριθμ.3243/17-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την ανάκληση (βάσει την ανωτέρω εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Καρδίτσας) της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"(8η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) προϋπολογισμού 1.071.000 €με ΦΠΑ, διότι:

1. Έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης (04-05-2009) και μέχρι σήμερα δεν έχει συναφθεί η σύμβαση κατασκευής του έργου και
2. Το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αντικειμένου (αποκατάσταση – συντήρηση των οδοστρωμάτων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου του Νομού), όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου, έχει κατασκευασθεί με άλλες εργολαβίες βελτίωσης, διότι κρίθηκε αναγκαία η άμεση βελτίωση και συντήρηση των τμημάτων αυτών για αποφυγή ατυχημάτων.
3. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να προβεί σε ματαίωση διαγωνισμού, που βρίσκεται σε εξέλιξη στις 31/12/2010, μετά από αιτιολογημένη απόφαση, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η προφανής έλλειψη πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης της κατασκευής του έργου (μειωμένες εισροές των ΚΑΠ, αυξημένες απαιτήσεις αποκατάστασης).

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 234**

Η Αντιπρόεδρος  
της επιτροπής

Μαμάρα Μαρία

Η Γραμματέας  
της επιτροπής

Παππά Αικατερίνη

Λάρισα 29/3/12

Τα μέλη  
της επιτροπής

Μπάρδας Κων/νος

Χήρας Φίλιππος

Τσιάρας Αθανάσιος

Αλεξάκος Φώτιος

